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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In der Anwohner-Information vom 28. Januar 2008 haben wir Sie auf die Nachtarbeiten hingewie-
sen, die im Bereich der Bahnunterführung Feldstrasse durchgeführt werden müssen. Mittlerweile 
stehen die Daten für die vierte und letzte Etappe dieses Jahres fest (siehe Rückseite). 
 
Wie die Terminplanung zeigt, ist bei den kommenden Nachtarbeiten nur mit geringen bis mittleren 
Lärmbeeinträchtigungen zu rechnen. Wir werden trotzdem alles unternehmen, um die Störungen 
auf ein Minimum zu beschränken und die Arbeiten so zügig wie möglich abzuwickeln. 
 
Für Ihr Verständnis danke ich Ihnen nochmals bestens. Vor Beginn der weiteren Etappen mit 
Nachtarbeit im Jahr 2009 werden wir Sie wiederum rechtzeitig informieren. 
 
Falls Sie Fragen haben oder ein Anliegen deponieren möchten, stehen wir Ihnen unter der  
Telefon-Nummer 041 728 53 30 gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Baudirektion 
 
 
Heinz Tännler, Regierungsrat 
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Nachtarbeiten, 4. Etappe (6. bis 28. Oktober 2008) 
 
Daten (je 22.00-06.00 Uhr) 
ausser 18. Oktober 

Hauptarbeiten Lärmimmissionen 

Mo/Di, 6./7. Okt. bis 
Do/Fr, 9./10. Okt. 2008 

Träger einvibrieren für Schotterhaltung, 
Bohrungen, Einbau Schotterhalterungen 

Mittlere Lärmbelastung 

Fr/Sa, 10./11. Okt. 2008 Reservenacht  

Mo/Di, 13./14. Okt. bis 
Do/Fr, 16./17. Okt. 2008 

Einbau Schotterhalterungen, Trennschnit-
te alte Brückenplatte 

Geringe Lärmbelastung 

Fr/Sa, 17./18. Okt. 2008 Reservenacht  

Sa, 18. Okt. 2008 
08.00 - 23.00 Uhr 

Abbruch 1. Teil Brückenplatte, Hilfs-
brückenauflager, Einbau von 2 Hilfs-
brücken bei Nebengeleisen 

Mittlere Lärmbelastung 

Mo/Di, 20./21. Okt. bis 
Do/Fr, 23./24. Okt. 2008 

Bohrungen, Abbruch Randbord, Hilfs-
brückenauflager vorbereiten 

Mittlere Lärmbelastung 

Fr/Sa, 24./25. Okt. 2008 Abbruch 2. Teil Brückenplatte, Einbau 
Hilfsbrücke Gleis 32 

Mittlere Lärmbelastung 

Sa/So, 25./26. Okt. 2008 Abbruch 3. Teil Brückenplatte, Einbau 
Hilfsbrücke Gleis 33 

Mittlere Lärmbelastung 

So/Mo, 26./27. Okt. und 
Mo/Di, 27./28. Okt. 2008 

Schweissen von Schienenstössen Geringe Lärmbelastung 

 
Hinweis: Bei gutem Baufortschritt kann auf die Reservenächte verzichtet werden. 

Auskünfte: 
041 728 53 30 (Tiefbauamt) 
 
Weitere Informationen: 
www.zug.ch/nordzufahrt 

Nachtarbeit und 
Vollsperrung 

Unterführung 
Feldstrasse 

Zug 


